TERMO ADITIVO N° 01/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/2024
PROCESSO DE LICITAGAO NUMERO: 006/2024
MODALIDADE: DISPENSA 003/2024

OBJETO: EXECUGCAO EMERGENCIAL DE MUROS DE ARRIMO EM PEDRAS
IRREGULARES ARGAMASSADAS CONFORME PROJETO BASICO E MEMORIAL
DESCRITVO NO COMPLEXO TERMAL EM VIRTUDE DO DECRETO ESTADUAL N°
57.603/24, QUE REITERA O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NO TERRITORIO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AFETADO PELOS EVENTOS CLIMATICOS DE
CHUVAS INTENSAS, COBRADE 1.3.2.1.4, QUE OCORREM NO PERIODO DE 24 DE ABRIL
AO MES DE MAIO DE 2024, JUNTAMENTE COM A PORTARIA DA UNIAO N° 1.379, DE 5
DE MAIO DE 2024 QUE ALTERA A PORTARIA N° 1.377, DE 5 DE MAIO DE 2024, A QUAL
RECONHECE, SUMARIAMENTE, O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA EM MUNICIPIOS
DO RIO GRANDE DO SUL/RS.

Termo aditivo firmado entre a COMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO
RAMOS - TERMASA, com sede na Av. Beira Rio, 4001, representado neste ato pelo
Diretor Presidente RODRIGO VECCHI, denominado TERMASA, e a EMPRESA
MARCELINO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA CNPJ 42.834.034/0001-21, por
sua representacao legal, denominada CONTRATADA, visando proceder o aditivo de
25% no valor do contrato.

Fundamentacao Legal: Lei Federal 13.303/2016 - Dispde sobre o estatuto juridico
da empresa publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias, no
ambito da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, art. 81,0s
contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos | a V do art. 43 contardo com
clausula que estabelecga a possibilidade de alteragao, por acordo entre as partes, nos
seguintes casos: |l - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites
permitidos por esta Lei;§ 1° O contratado podera aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressdoes que se fizerem nas obras, servicos ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e,
no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.

Considerando que o engenheiro responsavel pela obra identificou a necessidade de
ajustes e complementos estruturais que ndo estavam previstos inicialmente. Essas
alteragdes sdo cruciais para garantir a seguranga e a durabilidade da obra, além de
adequa-la as condi¢cdes especificas do local. A justificativa técnica € clara ao
recomendar essa expansao como medida necessaria para o bom desempenho do
projeto.

Considerando que a celebracao do aditivo representa uma solugdo economicamente
mais vantajosa e menos arriscada para a Companhia. A aditivagédo evita os custos e
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atrasos inerentes a um novo processo licitatério, como elaboracido de edital, analise
de propostas e possiveis impugnagdes. Além disso, a continuidade com a empresa

contratada assegura a manutengdo da qualidade e da coeréncia técnica, sem
interrupgdes ou complicagbes que poderiam surgir com uma nova contratagao.

Considerando que o valor do aditivo, limitado a 25% do contrato original, esta
estritamente dentro dos parametros permitidos pela Lei n°® 13.303/2016. Esta margem
legal de ampliagao do contrato € projetada exatamente para situagdes como essa, em
que a necessidade de ajustes surge durante a execugdo da obra, garantindo a
flexibilidade necessaria a conclusédo do projeto sem comprometer a legalidade.

Considerando por fim que o prazo para a realizacdo de uma nova licitagao
inviabilizaria a conclusao do muro a tempo da abertura da temporada turistica. Com a
proximidade do evento e a importancia da Companhia € fundamental que o muro seja
finalizado em tempo habil, com qualidade e estética que proporcionem segurancga e
uma boa impressdo aos turistas. O atraso comprometeria ndo apenas a
funcionalidade da estrutura, mas também a imagem da Companhia acarretando em
muitos prejuizos.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO ADITAMENTO

Em conformidade com o Edital e o Contrato em epigrafe, fica aditivado o
contrato administrativo, acrescendo-se o valor de R$3.260,00 (Trés mil duzentos e
sessenta reais), mantendo-se as demais condi¢gdes do Contrato.

Conforme demonstrativos apresentados pelos Engenheiros responsaveis pela
fiscalizacado do contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS DISPOSICOES CONTRATUAIS
As demais clausulas e condicdes pactuadas permanecem inalteradas.

Marcelino Ramos, RS, 30 de outubro de 2024.

CIA AGUA TERMAIS MARCELINO RAMOS
RODRIGO VECCHI
DIRETOR PRESIDENTE

MARCELINO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
CONTRATADA

BRUSKI ENGENHARIA

PUBLIQUE-SE.



