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TERMO ADITIVO N° 001/2024 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024 

PROCESSO DE LICITAÇÃO NÚMERO: 006/2024 
MODALIDADE: DISPENSA 003/2024 

OBJETO: EXECUÇÃO EMERGENCIAL DE MUROS DE ARRIMO EM PEDRAS 
IRREGULARES ARGAMASSADAS CONFORME PROJETO BÁSICO E MEMORIAL 
DESCRITVO NO COMPLEXO TERMAL EM VIRTUDE DO DECRETO ESTADUAL Nº 
57.603/24, QUE REITERA O ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NO TERRITÓRIO DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AFETADO PELOS EVENTOS CLIMÁTICOS DE 
CHUVAS INTENSAS, COBRADE 1.3.2.1.4, QUE OCORREM NO PERÍODO DE 24 DE ABRIL 
AO MÊS DE MAIO DE 2024, JUNTAMENTE COM A PORTARIA DA UNIÃO Nº 1.379, DE 5 
DE MAIO DE 2024 QUE ALTERA A PORTARIA Nº 1.377, DE 5 DE MAIO DE 2024, A QUAL 
RECONHECE, SUMARIAMENTE, O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM MUNICÍPIOS 
DO RIO GRANDE DO SUL/RS. 
 

 Termo aditivo firmado entre a COMPANHIA ÁGUAS TERMAIS MARCELINO 
RAMOS – TERMASA, com sede na Av. Beira Rio, 4001, representado neste ato pelo 
Diretor Presidente RODRIGO VECCHI, denominado TERMASA, e a EMPRESA 
WILLIAN LOCATELLI DE MACEDO CNPJ 34.904.382/0001-08, por sua 
representação legal, denominada CONTRATADA, visando proceder o aditivo de até 
25% no valor do contrato. 
 
Fundamentação Legal: Lei Federal 13.303/2016 - Dispõe sobre o estatuto jurídico 
da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, art. 81,os 
contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos I a V do art. 43 contarão com 
cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, nos 
seguintes casos: II - quando necessária a modificação do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites 
permitidos por esta Lei;§ 1º O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou 
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, 
no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 
 
Considerando que o engenheiro responsável pela obra identificou a necessidade de 
ajustes e complementos estruturais que não estavam previstos inicialmente. Essas 
alterações são cruciais para garantir a segurança e a durabilidade da obra, além de 
adequá-la às condições específicas do local. A justificativa técnica é clara ao 
recomendar essa expansão como medida necessária para o bom desempenho do 
projeto. 

Considerando que a celebração do aditivo representa uma solução economicamente 
mais vantajosa e menos arriscada para a Companhia. A aditivação evita os custos e 
atrasos inerentes a um novo processo licitatório, como elaboração de edital, análise 
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de propostas e possíveis impugnações. Além disso, a continuidade com a empresa 
contratada assegura a manutenção da qualidade e da coerência técnica, sem 
interrupções ou complicações que poderiam surgir com uma nova contratação. 

Considerando que o valor do aditivo, limitado a 25% do contrato original, está 
estritamente dentro dos parâmetros permitidos pela Lei nº 13.303/2016. Esta margem 
legal de ampliação do contrato é projetada exatamente para situações como essa, em 
que a necessidade de ajustes surge durante a execução da obra, garantindo a 
flexibilidade necessária à conclusão do projeto sem comprometer a legalidade. 

Considerando por fim que o prazo para a realização de uma nova licitação 
inviabilizaria a conclusão do muro a tempo da abertura da temporada turística. Com a 
proximidade do evento e a importância da Companhia é fundamental que o muro seja 
finalizado em tempo hábil, com qualidade e estética que proporcionem segurança e 
uma boa impressão aos turistas. O atraso comprometeria não apenas a 
funcionalidade da estrutura, mas também a imagem da Companhia acarretando em 
muitos prejuízos. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO 
Em conformidade com o Edital e o Contrato em epígrafe, fica aditivado ao 

contrato administrativo, acrescendo-se o valor de R$ 12.553,54 (Doze mil quinhentos 
e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), mantendo-se as demais 
condições do Contrato. 

Conforme demonstrativos apresentados pelos Engenheiros responsáveis pela 
Obra. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 
 
 As demais cláusulas e condições pactuadas permanecem inalteradas. 
 

 
Marcelino Ramos, RS, 30 de outubro de 2024. 

 
 
 

CIA ÁGUA TERMAIS MARCELINO RAMOS 
RODRIGO VECCHI 

DIRETOR PRESIDENTE 
 

 
WILLIAN LOCATELLI DE MACEDO 

CONTRATADA 
 

 
BRUSKI ENGENHARIA 

PUBLIQUE-SE. 
 

 


