



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR COMPANHIA DE ÁGUAS TERMAIS D	APELIDO EMPREENDIMENTO SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO P/ ELEVADOR PANORAMICO	DESCRIÇÃO DO LOTE SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO P/ ELEVADOR PANORAMICO
-------------------------	---------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	ETAPA 01	95.062,35	% Período:	41,19%	58,81%										
1.1.	SERVIÇOS	23.993,85	% Período:	100,00%											
1.1.1.	FUND. CORRIDAS (PAREDES DE TIJOLC	8.096,08	% Período:	100,00%											
1.1.2.	PILARES DE CONTRAVENTAMENTO DA:	2.595,77	% Período:	100,00%											
1.1.3.	ALVENARIA	13.302,00	% Período:	100,00%											
1.2.	POÇO ELEVADOR	71.068,50	% Período:	21,34%	78,66%										
1.2.1.	SAPATAS DOS PILARES	15.165,64	% Período:	100,00%											
1.2.2.	PILARES (P1, P2, P3 E P4), ATÉ 2º PARA	13.524,66	% Período:		100,00%										
1.2.3.	CORTINA DE CONCRETO ARMADO (POÇ	11.876,17	% Período:		100,00%										
1.2.4.	CINTA DE RESPALDO SOBRE ALVENAR	4.997,27	% Período:		100,00%										
1.2.5.	VIGA DE CONCRETO (PISO PARADA 02)	6.959,33	% Período:		100,00%										
1.2.6.	LAJE MACIÇA (PISO PARADA 02)	10.580,97	% Período:		100,00%										
1.2.7.	PISO	7.964,46	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 95.062,35			%:	41,19%	58,81%										
			Repasso:	-	-										
			Contrapartida:	39.159,49	55.902,86										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	39.159,49	55.902,86										
			%:	41,19%	100,00%										
			Repasso:	-	-										
			Contrapartida:	39.159,49	95.062,35										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	39.159,49	95.062,35										
crossserviço da Administração Local:			Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

MARCELINO RAMOS /RS
Local

sábado, 7 de março de 2026
Data

PMv3.16

Responsável Técnico
Nome: **JORGE TRANQUILO BRUSCHI**
CREA/CAU: CRA RS 054.447
ART/RRT: 14344205